

Dates	Avancement	de	à	total d'heures	total h/j	Note
04.10.2021	Reception du dossier et discussion	10:00	11:20	01:20	5:00	
	Récupération des documents PDF et création des fichiers du projet	11:20	11:35	00:15		
	élaboration planning	13:10	15:00	01:50		
	Schéma bloc	15:00	15:10	00:10		
	Réflexion d'économie d'énergie LED	15:10	15:30	00:20		Recherche d'une mise en série de 2 LED qui sont tjr allumées ensemble, contrôle alimentation de sortie micro et tension de fonctionnement des LEDs, (pas assez de tension de sortie Mu)
	Recherche	15:30	16:20	00:50		Recherche d'un accéléromètre
	Documentation	16:20	16:35	00:15		Journal de travail
05.10.2021	Recherche d'accéléromètre disponible	08:35	09:10	00:35	6:25	Recherche d'accéléromètre disponible à la commande (bonne disponibilité chez mouser uniquement)
	Recherche d'accéléromètre compatible	09:10	09:45	00:35		Recherche dans les datasheet d'un accéléromètre qui soit utilisable (faible consommation en standby, peu cher, 3 axes, configurable pour un réveil selon des accélération en 3 axes)
	Recherche microcontrôleur	10:10	10:50	00:40		Recherche d'un microcontrôleur utilisable et peu cher
	Recherche d'un interrupteur	10:50	11:10	00:20		Recherche d'un éventuel interrupteur à ajouter peu cher
	Recherche de composants	11:10	12:00	00:50		
	Recherche de composants	13:10	16:35	03:25		Recherche des composants généraux et recherche d'un régulateur ou élévateur de tension de préférence montable à la main
06.10.2021	Recherche de composants symbole / footprint	08:30	11:35	03:05	6:40	Recherche de composants et comparaison de prix pour choix du moins cher. Récupération et création des footprint et symbole. Comparaison entre régulateur et élévateur
	"	13:10	16:45	03:35		"
07.10.2021	Choix accéléromètre	08:30	10:00	01:30	6:10	Recherche d'un accéléromètre de chez ST car une bonne documentation en support est fournie par ce fabricant. Problème plus aucun accéléromètre dispo sauf 1 à 2 francs. Choix du MC3419
	Comparaison et choix du microcontrôleur	10:20	11:40	01:20		Choix du microcontrôleur qui sera utilisé entre les différents micro de la sélection initiale
	Réunion avec le maître de diplôme	13:00	14:30	01:30		Discussion d'un montage de protection de tension inverse Choix de variante de montage, le step-up présélectionné n'est pas fait pour de la basse consommation, recherche de convertisseur, contrôle de l'utilisation possible et des courant de fonctionnement de l'accéléromètre. Choix de LED low power pour un minimum de consommation
	Remplissage PC + doc	14:30	15:00	00:30		
	Recherche de composants	15:15	16:35	01:20		Recherche de composants selon discussion
08.10.2021	Recherche composants	08:30	11:50	03:20	6:45	Recherche d'un MOSFET 0,7V max de VGsth pour entrer en conduction avec la perte de la diode shottky avec un peu plus d'1V d'alimentation de pile. Choix convertisseur boost et recherche des composants généraux
	Recherche composants	13:10	16:35	03:25		Recherche d'un convertisseur avec peu de consommation de courant, ses composants et les composants généraux
11.10.2021	Schéma	08:30	11:50	03:20	6:45	Schéma électrique (Création des symbole / footprint) et schéma
	Schéma	13:10	16:35	03:25		Schéma électrique (Création des symbole / footprint) et schéma, Recherche de composants pour changer les composants plus dispo
12.10.2021	Schéma bloc	08:30	11:45	03:15	6:30	Faire le schéma
	Vérification de schéma	13:10	13:40	00:30		
	Design PCB	14:00	16:45	02:45		Design du PCB
13.10.2021	Design PCB	08:45	11:40	02:55	6:00	Design PCB
	Vérification PCB	13:10	14:15	01:05		Vérification PCB par un collègue
	Mise des template	14:15	15:30	01:15		Template ES non présent, ajout des templates ES et création des fichiers avec template (PCB refait le copié collé ne marche pas)
	Rapport	15:50	16:35	00:45		
14.10.2021	Rapport	08:45	10:00	01:15	6:35	
	Réunion avec le maître de diplôme	10:00	11:55	01:55		
	Redimensionnement self et condo	13:10	16:35	03:25		Recherche des calcul de dimensionnement, calcul self, condo de sortie
15.10.2021	Recherche des composants à changer + schéma	08:30	12:00	03:30	5:35	Recherche bouton, condo, self, calculs de comparaison des valeurs critiques et modification schéma
	Modification PCB	13:10	14:00	00:50		
	Passage expert	14:00	15:15	01:15		Présentation du projet et discussion de fonctionnalités, techniques et éventuelles améliorations
	Modifications PCB	15:15	16:35			
18.10.2021	Recherche exemples microchip pour le pic MM	08:45	10:15	01:30	6:20	Rien trouvé chez microchip
	Commande de composants	10:15	10:30	00:15		
	Test kit MM	10:30	11:40	01:10		
	Prise en main du Code configurator	13:10	16:35	03:25		

19.10.2021	Modification de commande	08:30	09:10	00:40	6:30	Retrait des composants présents en stock
	Recherche des registres utiles accéléromètre	09:10	11:35	02:25		
	Rapport	13:10	16:35	03:25		
20.10.2021	Création des fichiers accéléromètre / création des define utiles	08:45	11:35	02:50	6:15	Recherche dans le datasheet des registres, adresse, fonctionnement SPI
	Rapport	13:10	16:35	03:25		
21.10.2021	config accéléromètre	08:45	11:50	03:05	6:20	Recherche des registres utiles, création des define
	Contrôle commande	13:20	13:40	00:20		Contrôle des composants reçus
	Réunion avec le maître de diplôme	13:40	15:00	01:20		
	Création des fonctions accéléromètre	15:00	16:35	01:35		
22.10.2021	Configuration chip	08:45	12:00	03:15	6:20	Configuration chip. Le main a une erreur à la génération et ne se fonctionne pas (l'erreur n'est pas connu pour le moment). Aucun message d'erreur n'apparaît
	Brasage PCB diego	13:10	14:00	00:50		Aide au brasage du PCB de M.Correia
	Configuration chip	14:00	15:40	01:40		Erreur toujours non réglée
	Rapport	16:00	16:35	00:35		
25.10.2021	aider diego à son montage PCB	08:45	10:00	01:15	6:25	
	Montage accéléromètre	10:00	12:30	02:30		Problème au passage au four, la pâte à brasé a durci mais pas fondu. Deuxième passage ok (modification température à atteindre et temps pour atteindre la consigne)
	Montage micro	13:30	14:15	00:45		Montage microcontrôleur et nettoyage carte
	Montage des composant nécessaire au fonctionnement micro + accéléromètre	14:15	14:40	00:25		
	Test fonctionnalité MPLABX	14:40	14:55	00:15		Test si le problème du vendredi est toujours présent (toujours présent pour tout les fichiers)
	Configuration programme de test micro	15:20	16:15	00:55		
	Rapport	16:15	16:35	00:20		
26.10.2021	Test micro	08:45	09:35	00:50	6:25	Refaire un câble adapté pour la connexion de programmation de la carte + programme de test et test du micro (test court-circuit d'alimentation effectué avant)
	Test Timer et montage LED	09:50	10:30	00:40		
	Création des fonctions accéléromètre	10:30	13:00	02:30		Modification du .h et création des fonctions
	Création des fonctions accéléromètre	14:10	16:35	02:25		
27.10.2021	Configuration accéléromètre	08:45	13:00	04:15	0:00	
	Configuration accéléromètre	14:30	16:35	02:05		
28.10.2021	Configuration accéléromètre	08:35	09:45	01:10	6:05	
	Passage expert	09:45	10:30	00:45		
	Modif PCB	10:30	11:55	01:25		
	Réunion avec le maître de diplôme	13:20	14:30	01:10		
	Rapport	15:00	16:35	01:35		
29.10.2021	Fonctionnement SPI	08:45	11:00	02:15	6:25	Fonctionnement ok (arrive à lire le chip ID) Configuration du SPI en Idle:High, Active:Low, Idle to Active, Middle
	Assistance dépannage M.Correia	11:00	11:30	00:30		
	Configuration accéléromètre	11:45	12:40	00:55		
	Configuration accéléromètre	13:50	16:35	02:45		Configuration des interruptions pour activation de la pin INT1 (pour le moment non fonctionnel)
01.11.2021	Test programme et rapport	08:35	11:35	03:00	6:25	Test lecture et écriture des registres, test des configuration et des interruption de l'accéléromètre
	Test programme et rapport	13:10	15:00	01:50		
	Montage de la partie alime et test	15:00	16:35	01:35		
02.11.2021	Montage carte + test	08:45	13:00	04:15	6:50	Montage final de la carte et test
	Test hardware et modifications	14:00	16:35	02:35		Test alime, ajout pull-down, test RC
03.11.2021	Test programme et interruption	08:45	11:50	03:05	6:30	Test allumage des LEDS, détection de mouvement et signal INT1
	Test programme et interruption	13:10	16:35	03:25		
04.11.2021	Config accéléromètre + timer	08:45	11:35	02:50	6:55	
	Réunion avec maître de diplôme	13:10	15:00	01:50		Mise au point de l'avancement et résolution du problème de configuration de l'accéléromètre
	Configuration et avancement du programme	15:20	17:35	02:15		
05.11.2021	Test alime + mesures	08:35	12:00	03:25	8:50	
	Test RC + mesure	13:10	18:35	05:25		
Total				00:00	155:00	