

PV de séance

Procès-verbal du 28.10.2021

Présents

- M. Serge Castoldi
- M. Maxime Colloud

État des lieux

- PCB commandé et reçu

Problèmes rencontrés

- Fonctionnement SPI
- Communication avec accéléromètre

Solutions proposées

- Test des 4 signaux SPI et voir le comportement avec l'accéléromètre

Décisions prises

- Tester les 4 signaux SPI

Suite du projet / objectifs - jusqu'au jeudi 21.10.2021

- Configuration de l'accéléromètre

Prochaine réunion:

4.11.2021 à 13h

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier → Doyen ES
- Serge Castoldi → Enseignant ES

Lausanne le 29.10.2021

Maxime Colloud