

Projet 2113 Dé électronique
Maxime Colloud

Date	04.10.2021	05.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	08.10.2021	09.10.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	13.10.2021	14.10.2021	15.10.2021	16.10.2021	17.10.2021	18.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	21.10.2021	22.10.2021	23.10.2021	24.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	29.10.2021	30.10.2021	31.10.2021	01.11.2021	02.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	06.11.2021	07.11.2021	08.11.2021	09.11.2021	
Réception du projet et discussion																																						
Planning																																						
Schéma bloc																																						
Choix des composants critiques																																						
Schéma électrique																																						
Vérification et correction du schéma																																						
Design PCB																																						
Vérification et correction du PCB																																						
Commande PCB																																						
Création du boîtier																																						
Commande composants																																						
Configuration de l'accéléromètre																																						
Tests configuration du chip (kit éval)																																						
programme général																																						
Communication Micro et accéléromètre																																						
Montage de la carte																																						
Test et dépannage hardware																																						
Test programme																																						
Divers calculs et estimations des coûts																																						
Réunion avec le maître de diplôme																																						
Rapport																																						
Affiche et résumé																																						

 : deadline du projet