

PV de séance

Procès-verbal du 04.11.2021

Présents

- M. Serge Castoldi
- M. Maxime Colloud

État des lieux

- Alimentation testé
- Communication accéléromètre et microcontrôleur fonctionnelle

Problèmes rencontrés

- Configuration de l'interruption shake de l'accéléromètre

Solutions proposées

- Problème résolu pendant la séance

Décisions prises

- Finir le projet

Suite du projet / objectifs - jusqu'au lundi 08.11.2021

- Finalisation du projet

Prochaine réunion:

Fin des réunions

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier → Doyen ES
- Serge Castoldi → Enseignant ES

Lausanne le 04.11.2021

Maxime Colloud